

Veterinaria VetSalud

Sistema Web de Gestión de Veterinaria

Team B



REPORTE DEL SEGUNDO SPRINT



Tabla de Contenido

1. Introducción	5
2. Cronograma del Hito 2	6
3. Información de los ítems realizados	7
a. CU03: Solicitar Cita	7
b. CU04: Ver Citas Programadas	8
c. Sprint Review 1	10
d. Sprint Review 2	10
4. Resumen de la Reunión Retrospectiva	11
a. Información de la reunión	11



HISTORIAL DE CAMBIOS

1. Atúncar Yataco, Cristhian Paolo 2. Cronograma del Hito 2 Joslenys Aliric 3. Información de los	Versión	Autor (es)	Descripción	Fecha
3. Gutiérrez Campos, Edson Luis. 4. Peña Margarito, Alexis Daniel 5. Quispe Cabello, José Alejandro 6. Yaipén Díaz, Imanol Alberto	1.0	Cristhian Paolo 2. Freites Berroteran, Joslenys Aliric 3. Gutiérrez Campos, Edson Luis. 4. Peña Margarito, Alexis Daniel 5. Quispe Cabello, José Alejandro 6. Yaipén Díaz, Imanol	 Cronograma del Hito 2 Información de los ítems realizados Resumen de la Reunión 	12/11/23



REPORTE DEL TERCER SPRINT

1. Introducción

Nombre del Proyecto

Sistema web de Gestión de Veterinaria - VetSalud

Objetivo del Documento

Este documento tiene como objetivo ser un reporte de las actividades del Sprint 2 del proyecto VetSalud, de acuerdo con el cronograma planteado.

Inicio	Final	Número de Sprint	
30/10/2023	12/11/2023	2	



2. Cronograma del Hito 2

A continuación, se adjunta el cronograma del Hito 2 del proyecto VetSalud, el cual contiene cada actividad, con su artefacto, nomenclatura, roles asignados y fechas de inicio y fin que corresponda:

Actividad	Item	Nomenclatura	Asignados	Inicio	Fin
CU3: Solicitar Cita	CU03-Solicita r Cita	CU03-SC	Team B	30/10/2022	12/11/2023
CU4: Ver Citas Programadas	CU04-Ver Citas Programadas	CU04-VCP	Team B	30/10/2022	12/11/2023
Sprint Review 1	Sprint Review 1	SR1	Asesora	5/11/2022	5/11/2023
Sprint Review 2	Sprint Review 2	SR2	Asesora	12/11/2022	12/11/2023
Realizar Sprint Retrospective	Reporte del Primer Sprint	RPS	Scrum Master	12/11/2022	12/11/2023



3. Información de los ítems realizados

a. CU03: Solicitar Cita

- Fecha de Finalización: 12/11/2023

 Software usado: Tecnologías Front como HTML, CSS, JS y para la BD usaron MYSQL.

Este tercer caso de uso consistió en desarrollar la interfaz para solicitar una cita para las mascotas.




Figura 1. RegistrarCita.html



Figura 2. Interfaz Solicitar Cita



b. CU04: Ver Citas Programadas

- Fecha de Finalización: 12/10/2023

 Software usado: Tecnologías Front como HTML, CSS, JS y para la BD usaron MYSQL.

Este cuarto caso de uso consistió en desarrollar la interfaz para poder visualizar esas citas que fueron registradas y programadas en un horario y fecha establecida.




Figura 3. schedule.html




Figura 4. Interfaz de Ver citas programadas




Figura 5. BD Vet_Salud

Finalmente se subieron los cambios al GitHub como repositorio para el proyecto.

https://github.com/IEEE-CS-UNMSM/Fabrica-Software-VetSalud



c. Sprint Review 1

- Fecha de Finalización: 05/11/2023

- **Personas a cargo:** Díaz Romero, Bianca Elizabeth

d. Sprint Review 2

- Fecha de Finalización: 12/11/2023

Personas a cargo: Díaz Romero, Bianca Elizabeth

Los sprint Review se han llevado con normalidad los días
domingos, la asesora ha escuchado y revisado los avances
respectivos del grupo, así mismo ha propuesto mejoras o
cambios.




Figura 6. Reunión meet sprint review



4. Resumen de la Reunión Retrospectiva

En la reunión retrospectiva del segundo sprint se realizó el avance de los CU03 & CU04.

a. Información de la reunión

Lugar	Reunión Meet
Fecha	12/11/2023
Número de Sprint	2
Personas asistentes a la reunión	 Atúncar Yataco, Cristhian Paolo Freites Berroteran, Joslenys Aliric Gutiérrez Campos, Edson Luis. Peña Margarito, Alexis Daniel Quispe Cabello, José Alejandro Romero Díaz, Bianca Elizabeth Yaipén Díaz, Imanol Alberto